

Требования к выполнению работ

№ п.п.	Основные данные и требования	Содержание
1	Место выполнения работ	Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, 142
2	Подготовительные работы.	Предоставить для согласования календарный план производства работ.
3	Материалы	Произвести закупку всех необходимых материалов
4	Объем работ.	Выполнить реконструкцию водоподготовки согласно разработанной рабочей документации: 02 РД-25-ТМ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Тепломеханические решения. Устройство дополнительной запорной арматуры в котельной, водоподготовка По окончании пуско-наладочных работ выполнить режимную наладку систему водоподготовки котельной с предоставлением технического отчета
5	Сроки проведения работ.	Сроки проведения работ: Март-апрель 2026 г.

Заместитель главного инженера-энергетика

А.Н. Зенин

Главный инженер-энергетик

А.А. Девятых